



COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 01047/2017 del 25/07/2017

N° DetSet 00205/2017 del 25/07/2017

Responsabile dell'Area: SIMONA AULICINO

Istruttore proponente: SIMONA AULICINO

OGGETTO: Realizzazione “Lavori di pavimentazione via Montebello – corso Vittorio Emanuele” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs.50/2016.- Presa d’atto perizia di assestamento finale. Approvazione. CIG: 677189260F

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01047/2017, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO PER LO SVILUPPO

(giusto Decreto Sindacale n 4/2017 prot. n. 5757 del 05/04/2017)

Visto il T.U.E.L. 2000 (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 6 del 31 marzo 2017 di approvazione del Bilancio 2017;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2014 ad oggetto: "Presentazione al Consiglio delle Linee Programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014/2019;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 24 marzo 2015, con oggetto "Programma di interventi per l'attuazione del mandato amministrativo. Atto di indirizzo";

- la Deliberazione di giunta Comunale n. 00198 del 28.07.2016 di approvazione della convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni interessati in data 16/02/2015 ed a far data dal 26/10/2015 la "Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Viggiano, Grumento Nova, Moliterno, Montemurro, Sarconi e Spinoso" è stata iscritta nell'anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione con codice AUSA 0000542644;

Dato atto che:

- dapprima con Decreto Sindacale n. 3/2016 e, successivamente, con Decreto n.4/2017, è stata assegnata alla scrivente la responsabilità del servizio di cui sopra;

- con determinazione DSG n. 01537/2016 del 26/09/2016 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'ing. Rocco Di Tolla degli interventi: Campi da calcetto e tennis, realizzazione ponte in loc. Alli, riqualificazione piazza Giovanni Paolo II, realizzazione anfiteatro in viale della Rinascita e lavori via Montebello il codice CUP è il seguente: CUP: F27H08001370004;

- l'amministrazione di Viggiano intende realizzare un primo stralcio del progetto dei lavori via Montebello per un importo di € 222.365,52 il codice CIG è il seguente: 677189260F;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all'interno della macrostruttura comunale, l'unità di Progetto "Sportello per lo Sviluppo", con il compito di realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica "mission": dello sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale" in linea con l'obbligo legislativo, sancito al comma 1 dell'art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione delle royalties;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 00239 del 14/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di pavimentazione via Montebello – corso Vittorio Emanuele", che prevede un importo dei lavori di : € 167.895,60 e di € 220.000,00 complessivo;

Vista la determinazione a contrarre n.1958 del 24/11/2016 dei lavori in oggetto;

Vista la determinazione di aggiudicazione dei lavori in oggetto in data 01/03/2017 alla ditta Eredi Pepe Salvatore snc di Pepe Alfonso con sede in via L.da Vinci 40 Sarconi (PZ) P.I. 01145520761 con il ribasso del 32,47 % sull'importo a base di gara di € 167.895,60 (di cui €2.481,21 oneri per la sicurezza) per un importo netto da contratto pari ad € 114.185,55 come di seguito riportato :

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI :

1	Lavori a Misura:	€	
		165.414,39	
	<i>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</i>	€	€
		(1+2+3)165.414,39	165.414,39
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	€
		2.481,21	<u>2.481,21</u>
	TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE	€	167.895,60

	€	
Lavori soggetti a ribasso	165.414,39	
a detrarre ribasso 32,47%	€	
	53.710,05	
restano	€	
	111.704,34	

	€	
IMPORTO DEL CONTRATTO	€	114.185,55

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, compreso iva	€	
1		1.850,00	
3	Per imprevisti , interferenza sottoservizi e opere di non facile valutazione, compreso iva	€	
		7.246,89	
5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
		-	
7	Spese per pubblicità e procedure di gara	€	185,00
		185,00	
8	commissioni di gara	€	185,00
		185,00	

11 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di

cui:

b) Spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi. € 7.400,00

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 666,00

g) Oneri previdenziali 4% (compresi nelle spese tecniche) € -

h) IVA al 22% sui lavori € 25.120,82

ECONOMIE DI RIBASSO € 53.710,05

ECONOMIE DI PROGETTO € 9.450,69

Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto € 105.814,45

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 105.814,45

C IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 220.000,00

Visto il contratto stipulato con la ditta Eredi Pepe in data 02/05/2017 prot. N.1368 di rep per un importo netto da contratto pari ad € 114.185,55 oltre IVA;

Atteso che :

- durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori ha apportato delle modifiche non sostanziali allo stato di progetto con l'esecuzione di opere migliorative e di raccordo atte a migliorare quelle del progetto iniziale;

- la direzione dei lavori ha approvato 9 nuovi prezzi di cui 8 desunti dal vigente prezzario della Regione Basilicata;

Vista la perizia di assestamento allo stato finale all'uopo redatta e trasmessa in data 04/07/2017 prot. 0012715 dalla D.L. per l'importo complessivo dei lavori netti di € 119.768,34 a fronte di € 114.185,55 previsti da contratto con una differenza di € 5.582,79 (inferiore quindi al 5%) per cui è stato rimodulato il quadro economico come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO

A LAVORI :

1 Lavori a Misura: € 173.681,52

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA € 173.681,52
(1+2+3) 173.681,52

4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.481,21	€ <u>2.481,21</u>
TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE			€ 176.162,73
	Lavori soggetti a ribasso	€ 173.681,52	
	a detrarre ribasso 32,47%	€ 56.394,39	
	restano	€ 117.287,13	
IMPORTO DEL CONTRATTO			€ 119.768,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :		
	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, compreso iva	€ 15.000,00	
	11 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:		
	b) Spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.	€ 8.000,00	
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 666,00	
	g) Oneri previdenziali 4% (compresi nelle spese tecniche)	€	-
	h) IVA al 22% sui lavori	€ 29.649,03	
	ECONOMIE DI RIBASSO	€ 46.916,63	
	ECONOMIE DI PROGETTO	-€ 0,00	
	Totale spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 100.231,66	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 100.231,66
C	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 220.000,00

Considerato che tale perizia di assestamento suppletiva e di variante è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

Considerato, inoltre che:

- il responsabile del procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, ai sensi dell'art. 161, comma 7, del D.P.R. 207/10 ha espresso giudizio di ammissibilità per l'approvazione della perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 nel rispetto dei limiti di legge;

- la perizia suppletiva e di variante è di importo inferiore al 5% dell'importo di contratto e non implica aumento della spesa complessiva prevista per l'intervento in epigrafe trovando adeguata copertura nelle somme a disposizione del relativo quadro economico;

Visti, infine:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/00, e successive modifiche e integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

- l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/00 che disciplina le procedure di impegno della spesa;

DETERMINA

1. **Le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di prendere atto**, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. della perizia suppletiva dell'asestamento per i Lavori di pavimentazione via Montebello – corso Vittorio Emanuele è contenuta entro il 5% dell'importo dei lavori del contratto in data 02/05/2017 prot. N.1368.
3. **Di approvare**, nell'ambito delle competenze del R.U.P., lo schema di atto di sottomissione con n. 9 nuovi prezzi, significando che la perizia di Assestamento dei Lavori comporta una variazione netta nell'importo dell'intervento pari ad € 5.582,79 (inferiore quindi al 5%).
4. **Di approvare** il nuovo quadro economico, derivante dall'asestamento, come in appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO

A LAVORI :

1 Lavori a Misura:	€	
	173.681,52	
<i>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</i>	€	
	(1+2+3)173.681,52	173.681,52
4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	€
	2.481,21	<u>2.481,21</u>
TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE		€
		176.162,73
Lavori soggetti a ribasso	€	
	173.681,52	
a detrarre ribasso 32,47%	€	
	56.394,39	

restano €
117.287,13

IMPORTO DEL CONTRATTO

€
119.768,34

**B SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE :**

Lavori in economia previsti in progetto ed
1 esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura, compreso iva €
15.000,00

11 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di
cui:

b) Spese tecniche relative alla direzione
lavori, al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera €
e contabilità, liquidazione e assistenza ai 8.000,00
collaudi.

d) Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al €
responsabile del procedimento, e di verifica e 666,00
validazione

g) Oneri previdenziali 4% (compresi nelle €
spese tecniche) -

h) IVA al 22% sui lavori €
29.649,03

ECONOMIE DI RIBASSO €
46.916,63

ECONOMIE DI PROGETTO -€
0,00

**Totale spese connesse all'attuazione e €
gestione dell'appalto 100.231,66**

**Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione** €
100.231,66

C IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO €
220.000,00

5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 220.000,00 trova la propria disponibilità sul bilancio 2017, all'impegno 2810, conto residuo 2016: Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202, Capitolo 28110.

6. La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla segreteria per l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.